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1 Johdanto 
Ilmanvaihdon merkitys on keskeinen rakennuksessa oleskelevien ihmisten terveydelle 
ja hyvinvoinnille ja itse rakennuksen kunnossa pysymiselle. Sisäilman laatu ja hyvä ener-
giatehokkuus ovat tavoitteina, kun suunnitellaan ilmanvaihtojärjestelmiä. Tässä työssä 
tutustutaan esimerkkikohteen kautta ilmanvaihtojärjestelmän saneerausvaihtoehtoihin ja 
tutkitaan investoinnin kannattavuutta. 
Yleisesti ilmastointikoneen käyttöikä on suunniteltu kohteensa peruskorjausjakson mu-
kaan, joka on esimerkiksi 25 vuotta. Ikääntyneen laitteiston kunnossapito aiheuttaa kus-
tannuksia, ja vanhentunut tekniikka voi aiheuttaa lisääntynyttä energiankulutusta. Opin-
näytetyön kohteena on rakennus, jonka ilmanvaihdossa on yleisesti havaittu ongelmia ja 
ilmanvaihtolaitteisto on jo yli 30 vuotta vanha. Laitteiston energiankulutus on huomatta-
van suuri, koska lämmöntalteenottoa ei ole ja ilmanvaihdon ilmamäärät ovat suuria. 
Opinnäytetyössä tutkin tilojen ilmanvaihdon toimivuutta, suunnittelen uuden laitteiston 
hankintaa ja investoinnin kannattavuutta. Työn tilaajana toimii rakennuksen omistava 
Kiinteistö Oy Kauppakeskus Majakka. 
2 Rakennuksen ilmanvaihdon suunnittelu ja energiankulutus 
Ilmanvaihdolla pyritään siihen, että rakennuksessa on hyvä sisäilma ja rakennuksen kan-
nalta oikeanlaiset painesuhteet. Puhdas ilma on paitsi merkittävä osa hyvinvointia, se on 
tekijä,joka voi myös vähentää henkilöstön sairastavuutta. Ilmanvaihdolla vaikutetaan si-
säilman laatuun, tuomalla tiloihin puhdasta ilmaa ja poistamalla sieltä kaasumaisia tai 
hiukkasmaisia epäpuhtauksia. Viihtyvyyteen vaikuttavat mm. ilman liike tilassa, ilman 
laatu ja lämpötilat. [8.] 
2.1 Suunnitteluperusteet 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D2 sisältää ohjeita ja määräyksiä ilmanvaih-
tojärjestelmän rakentamiselle siten, että rakennuksessa saavutetaan kaikissa tavan-
omaisissa sääoloissa ja käyttötilanteissa terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilmasto 
[7, s. 5]. 
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Rakentamismääräyskokoelman osan D2 mukaan määritellään tiloihin riittävä ulkoilma-
virta tilan koon käyttötarkoituksen ja henkilömäärän perusteella [7, s. 30]. Rakennuksen 
ja ilmanvaihtojärjestelmän painesuhteet on suunniteltava siten, että puhdas ilma virtaa 
puhtaammista tiloista niihin tiloihin, joissa syntyy runsaammin epäpuhtauksia kuten WC-
ja märkätiloihin. Rakennus suunnitellaan erikoistilanteita lukuun ottamatta pääsääntöi-
sesti ulkoilmaan nähden alipaineiseksi. [7, s. 19.] 
2.2 Energiankulutus 
Rakennuksen lämmityksen energiantarpeesta noin 30–50 % muodostuu tuloilman läm-
mittämiseen kuluvasta energiasta. Lämmöntalteenottolaitteesta riippuen tästä energia-
määrästä noin 50–80 % voidaan kattaa lämmöntalteenottolaitteella. [14, s. 1.] 
Ilmanvaihdon saneerauksella voidaan päästä merkittäviin kustannussäästöihin. Ilman-
vaihtojärjestelmä tulisi suunnitella tarpeenmukaiseksi ja energiatehokkaaksi tinkimättä 
sisäilman laadusta. [7, s. 17.] Tähän tavoitteeseen päästään ottamalla poistoilmasta läm-
pöä talteen lämmöntalteenottolaitteen avulla. Suomen rakentamismääräyskokoelman 
osassa D5 ja ympäristöministeriön monisteessa 122 annetaan laskentaohjeita ja mää-
räyksiä liittyen energiatehokkuuteen. 
Lämmöntalteenottolaitteistojen yhteydessä puhutaan yleisesti laitteiden hyötysuhteista, 
joilla tarkoitetaan lämmönsiirtimen lämpötilahyötysuhdetta. Lämmöntalteenoton tehok-
kuutta puolestaan mitataan vuosihyötysuhteella. Samalla laitteella voi vuosihyötysuhde 
vaihdella olosuhteista riippuen jopa yli 10 %. [12, s. 10.] Vuosihyötysuhteesta saadaan 
selvä käsitys rakennuksen ilmanvaihdon energiatehokkuudesta. Vuonna 2010 voimaan 
tulleen rakentamismääräyskokoelman osan D2 mukaan vuosihyötysuhteen tulee olla vä-
hintään 45 %. 
Rakentamismääräyskokoelman osan D5 ja monisteen 122 mukaan ilmanvaihdon vuosi-
hyötysuhde määritellään tuloilman lämpötilasuhteen ja ulkolämpötilan pysyvyystietojen 
avulla [11, s. 7]. Laskelmissa pitää olla selvillä tulo- ja poistoilmavirtojen välinen suhde. 
Laitevalmistajat ilmoittavat lämmöntalteenottolaitteen tuloilman lämpötilasuhteen yhtä 
suurilla ilmavirroilla. Vuosihyötysuhteen laskennassa voidaan käyttää laskentaohjelmia, 
jotka helpottavat oleellisesti laskentatyötä.  
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Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton lisäksi tarkastellaan myös ilmanvaihdon puhaltimien 
sähköenergiankulutusta. Puhallinenergian kulutuksen merkitys korostuu, kun järjestelmä 
on muuten energiatehokas. Nykyaikaiset puhaltimet kuluttavat huomattavasti vähem-
män energiaa kuin alkuperäiset laitteet, ja lisäksi nykyaikaiset puhaltimet tarjoavat pa-
remmat mahdollisuudet ilmanvaihdon tarpeenmukaiseen ohjaukseen. Puhaltimien säh-
könkulutuksen enegiatehokkuutta laitteistojen suunnittelussa pyritään ohjaamaan SFP-
luvun avulla.  
2.3 SFP-luku 
SFP-luku on ilmanvaihtolaitteiston ominaissähköteho. Se kuvaa puhaltimien sähkönku-
lutusta suhteutettuna ilmavirtaan. SFP-luku on apuväline, jolla voidaan ennalta määri-
tellä suunniteltavan kohteen ominaissähkötehon tavoitetaso ja täten varmistua siitä, että 
suunnittelu- ja toteutusprosessi johtavat halutun tasoiseen lopputulokseen. Pieneen säh-
könkulutukseen ei pidä pyrkiä sisäilmaston kustannuksella tai yleisesti heikentämällä 
energiatehokkuutta. [13, s. 4.] 
SFP-luku voidaan laskea koko järjestelmälle tai yksittäiselle koneelle. Laskentaperiaate 
on kuitenkin sama. Järjestelmän SFP-luku on puhaltimien yhteenlaskettu sähköverkosta 
ottama sähköteho (kW) jaettuna ilmanvaihtojärjestelmän koko mitoitusjäteilmavirralla tai 
mitoitusulkoilmavirralla m3/s (suurempi näistä). [13, s. 6.]  
3 Lämmön talteenotto poistoilmasta 
3.1 Lämmön talteenottoon liittyvä lainsäädäntö  
Lämmöntalteenoton suunnittelua ohjataan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan 
D2 määräyksillä ja ohjeilla. Määräysten mukaan rakennuksen ilmanvaihdon poistoil-
masta on otettava lämpöä talteen lämpömäärä, joka vastaa vähintään 45 % ilmanvaih-
don lämmityksen tarvitsemasta lämpömäärästä. 
D2:n mukaan rakennuksen poistoilmavirrat jaetaan likaisuutensa mukaan neljään eri 
poistoilmaluokkaan. Likaisen poistoilman käyttöä rajoitetaan määräyksillä. Osassa läm-
möntalteenottolaitteita ilmavirrat pääsevät hyvin vähäisessä määrin sekoittumaan. Tästä 
syystä keskitetyssä ilmanvaihtokoneessa luokan 3 poistoilmaa (D2) voidaan yhdistää 
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poistoilmavirtaan korkeintaan 5 % kokonaisilmavirrasta. Tämä rajoittaa wc-tilojen ilman-
vaihdon kytkemistä keskitettyyn koneeseen. Koneen palvellessa vain yhtä tilaa ei suun-
nittelussa tarvitse huomioida epäpuhtauksien siirtymistä.  
Lämmöntalteenottolaitteen valinnassa on huomioitava myös paloturvallisuus. Laite ei voi 
lisätä palovaaraa tai oleellisesti lisätä riskiä savukaasujen leviämiseen palotilanteessa. 
[7.]   
3.2 Pyörivä lämmönsiirrin 
Pyörivä lämmönsiirrin koostuu kiekkomaisesta roottorista ja käyttölaitteistosta, joka pyö-
riessään siirtää sekä tuntuvan lämmön että kosteuteen sitoutuneen lämmön poistoil-
masta tuloilmaan. Pyörivässä lämmönsiirtimessä yhdistyy korkean lämmöntalteenoton 
hyötysuhde pieneen tilantarpeeseen, myös suurilla ilmavirroilla. Lisäksi lämmönsiirtimen 
painehäviö on pieni, mikä pienentää puhaltimien sähkönkulutusta. [2.] 
Ilmavirrat kulkevat pyörivän lämmönsiirtimen läpi vastavirtaperiaatteella (kuva 1). Lämpö 
sitoutuu roottorimateriaaliin ja kiekon pyörähtäessä sitoutunut lämpö siirtyy kylmään tu-
loilmaan. Materiaali on yleensä alumiinia ja kennon virtausaukot ovat kolmiomaiset. Ra-
kenteella pyritään suureen lämmönsiirtopinta-alaan, joka parantaa laitteen hyötysuh-
detta. Lämpötilahyötysuhde pyörivällä lämmönsiirtimellä on tyypillisesti 75–85 %. Vir-
taussuunnan vaihtuminen vaikuttaa siihen, että kiekkoon tarttuvat epäpuhtaudet puhal-
tuvat pois ilmavirran suunnan muuttuessa. Tämän ansiosta kiekko pysyy hyvin puh-
taana. [1, s. 178–180.]  
Ilmavirtojen sekoittumista ehkäistään ns. puhtaaksipuhallussektorilla, jossa ulkoilma 
huuhtelee kennon ennen sen siirtymistä tuloilman lämmityspuolelle. Ulkoilmavirta siirtyy 
kapealla sektorilla kammioiden rajapinnassa suoraan poistoilmaan. Tästä huolimatta voi-
makkaat hajut, esim. ruuanvalmistuksen käryt ja tupakansavu saattavat siirtyä poistoil-
masta tuloilmaan. [1, s. 178–180.] 
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Kuva 1. Pyörivä lämmönsiirrin 
Käyttölaitteisto, joka säätelee kiekon pyörimistä, voi olla joko vakionopeuksinen tai sää-
dettävä. Pyörintänopeudella vaikutetaan lämpötilahyötysuhteeseen. Se pienenee, kun 
laitteen pyörintänopeus pienenee. Normaalisti pyörintänopeus on 0,5–15 kierrosta mi-
nuutissa. Kennon huurteenpoisto hoidetaan myös pienentämällä pyörimisnopeutta, esi-
merkiksi 0,5 kierrokseen minuutissa. Huurteenpoiston ohjaus voi perustua joko paine-
eromittaukseen tai olla säädetty kello-ohjauksella riippuen ulkolämpötilasta. Huurteen-
poistoa tarvitaan riippuen poistoilman laadusta ja roottorin rakenteesta 15–25 pakkasas-
teesta lähtien. Lämmityspatterin mitoituksessa on huomioitava korkeampi tehontarve 
kiekon sulatustilanteessa.  [1, s. 178–180.] 
Pyörivässä lämmönsiirtimessä ilmavirtojen on kuljettava aina vastavirtaan. Samansuun-
taiset ilmavirrat laskisivat hyötysuhteen 40–50 %:iin, ja myös epäpuhtaudet kerääntyisi-
vät kiekkoon helpommin. [1, s. 178–180.] 
3.3 Levylämmönsiirtimet  
Levylämmönsiirrin on yleisin käytössä oleva lämmöntalteenottomenetelmä ilmanvaihto-
koneissa. Levylämmönsiirtimessä ilmavirrat johdetaan kapeita kanavia pitkin toistensa 
ohi, jolloin kanavien välissä olevat levyt siirtävät lämmön toisella puolella olevaan ilma-
virtaan. Levylämmönsiirrin valmistetaan ohuesta, hyvin lämpöä johtavasta materiaalista, 
yleensä alumiinista. [1, s. 180–185.] 
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Levylämmönsiirrin on rakenteeltaan hyvin tiivis, eikä suunnittelussa yleensä tarvitse huo-
mioida epäpuhtauksien siirtymistä tuloilmaan. Laitteisto sopii hyvin esimerkiksi kerrosta-
lojen keskitettyyn ilmanvaihtojärjestelmään. Levylämmönsiirrin on yksinkertaisuudes-
saan hyvin toimintavarma. [1, s. 180–185.] 
Levylämmönsiirtimien käytössä tulee huomioida huurtuminen, erityisesti jos poistoilma 
sisältää runsaasti kosteutta. Huurtuminen alkaa ulkolämpötilan ollessa n. ꟷ7 astetta. 
Poistoilman kosteus jäätyy kohdatessaan tuloilman jäähdyttämän kylmän pinnan ja al-
kaa tukkia kennoa. [1, s. 180–185.] Huurtumiseneston tulee toimia automaattisesti. 
Huurtumisen estämiseksi voidaan käyttää peltejä, joilla talteenottokennoa voidaan sulat-
taa osissa ja näin järjestelmän toiminta häiriintyy mahdollisimman vähän. Erittäin kyl-
missä olosuhteissa levylämmönsiirtimellä varustettuun järjestelmään tarvitaan lisäksi ul-
koilman esilämmitin. [3.] 
3.3.1 Ristivirtalämmönsiirrin 
Ristivirtalämmönsiirtimessä (kuva 2) ilmavirrat kulkevat täysin ristikkäin, jolloin ilmavirto-
jen suunnalla ei ole merkitystä laitteen hyötysuhteeseen. Tällä lämmönsiirtimellä pääs-
tään yleisesti n. 60–70 %:n hyötysuhteeseen. Ristivirtalämmönsiirrin soveltuu hyvin 
myös suurien ilmamäärien koneisiin. Siirrin voidaan tarvittaessa tuoda saneerauskoh-
teeseen osissa, jolloin oviaukkojen leveys ei ole este lämmönsiirtimen haalaukselle. [3.] 
 
Kuva 2. Ristivirtalämmönsiirrin 
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3.3.2 Vastavirtalämmönsiirrin 
Vastavirtalämmönsiirtimessä (kuva 3) ilmavirrat ohjataan kulkemaan toisiaan vastaan ja 
tällä lämmönsiirtimellä päästään erittäin hyvään hyötysuhteeseen, jopa 85 %. Vastavir-
tasiirrin soveltuu ilmavirroille noin 3 m3/s asti. Lämmönsiirtimen tilantarve on suuri ver-
rattuna muihin lämmönsiirtimiin. Se sopii hyvin kuitenkin myös kapeiden kuljetusaukko-
jen saneerauskohteisiin, koska lämmönsiirrin voidaan jakaa osiin ja kuljettaa sisään 90 
cm leveästä ovesta. [4] 
 
Kuva 3. Vastavirtalämmönsiirrin 
3.4 Nestekiertoinen lämmöntalteenotto 
Nestekiertoinen talteenottojärjestelmä (kuva 4) perustuu lämmön siirtoon väliaineen 
avulla. Tulo- ja poistoilmavirtaan asennetaan erilliset nestekiertoiset lämmönsiirtimet. 
Lämmönsiirrin voi olla rakenteeltaan samanlainen kuin perinteinen lämmitys- tai jäähdy-
tyspatteri tai vaihtoehtoisesti neulaputkilämmönsiirrin. Pienistä lämpötilaeroista johtuen 
lämmönsiirtopintaa pitää olla paljon, jotta päästään hyvään hyötysuhteeseen. Myös läm-
mönsiirtonesteen ominaisuudet vaikuttavat järjestelmän hyötysuhteeseen. Tyypillisesti 
järjestelmässä käytetään lämmönsiirtonesteenä etyleeniglykolin ja veden seosta, jota 
kierrätetään pumpulla. [1, s. 184–185.] 
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Nestekiertoisessa järjestelmässä käytettäviä patterityyppejä ovat neulaputki-, sileäput-
ki-, ripaputki- ja lamelliputkipatterit. Näistä yleisimpiä ovat alumiinia ja kuparia olevat 
lamelliputkipatterit. [5, s. 5.] 
 
Kuva 4. Nestekiertoinen lämmöntalteenotto 
 
Nestekiertoisen lämmöntalteenottojärjestelmän hyviä puolia ovat pieni tilantarve kone-
huoneessa ja mahdollisuus sijoittaa laitteiston osat hajautetusti, silloin kun ilmavirrat ei-
vät ole lähellä toisiaan. Hygieenisyytensä ja paloturvallisuutensa takia järjestelmä sovel-
tuu myös erityiskohteisiin, kuten sairaaloihin ja laboratorioihin, koska tulo- ja poistoilma-
virrat ovat täysin erillä toisistaan ja mitään vaaraa ilmavirtojen sekoittumiselle ei ole. [5, 
s. 5.]  
Nestekiertoisella järjestelmällä pystytään helposti rakentamaan järjestelmä, jossa ote-
taan talteen energiaa useilta eri poistopuhaltimilta tai huippuimureilta, jotka sijaitsevat 
erillä toisistaan ja keskitetään tuloilman lämmitys yhdelle lämmönsiirtimelle kuten tämän 
projektin ilmanvaihtokoneessa TK1/PK1. Kuvassa 5 on esitetty kytkentäperiaate 
tällaiselle järjestelmälle. 
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Kuva 5. Kytkentäperiaate nestekiertoiselle järjestelmälle, jossa tuloilmakone ja useita huip-
puimureita 
Huonoja puolia ovat järjestelmän monimutkaisempi rakenne verrattuna suoriin lämmön-
siirtimiin, suurempi määrä mahdollisesti rikkoutuvia ja huoltoa tarvitsevia järjestelmän-
osia, tyypillisesti huonompi lämpötilahyötysuhde, pumppaukseen kuluva sähkönkulutus 
sekä yleisesti korkeammat hankintakustannukset. Patterien huurtuminen on huomioitava 
suunnittelussa. Nestekiertoinen lämmöntalteenottojärjestelmän lämpötilahyötysuhde 
tyypillisesti vain 40–60 %. [5, s. 5–6.] 
Uudenaikaisilla järjestelmillä voidaan parantaa oleellisesti nestekiertoista järjestelmää ja 
saavuttaa lämmöntalteenoton hyötysuhteessa jopa 80 %. Järjestelmän tehokkuutta on 
pystytty parantamaan automatiikalla, optimoimalla järjestelmän nestevirtoja muuttuvissa 
tilanteissa ja kehittämällä entistä paremmin toimivia ratkaisuja jäätymissuojaukseen. [4] 
4 Kohteen esittely 
Kiinteistö Oy Kauppakeskus Majakka on Riihimäellä Hämeenkatu 25–27:ssä sijaitseva 
liikekiinteistö. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 6 875,5 m2. Kiinteistö koostuu eri aikoina 
rakennutuista osista, vanhin osa on valmistunut vuonna 1940 ja uusimmat osat 1987. 
Projektissa keskitytään tarkastelemaan kauppakeskuksen Martina-siiven aluetta, joka si-
jaitsee kauppakeskuksen vuonna 1940 valmistuneessa vanhassa osassa. Siiven ilman-
vaihtokoneet ja kanavistot on suunniteltu ja asennettu vuonna 1985. Martina-siivessä on 
yksi IV-konehuone, jossa on kolme tuloilmakonetta. Ilmanvaihdon vaikutusalueella on 
viisi poistoilmakonetta. 
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Martina-siiven IV-koneiden toiminta-alueilla toimii ruokaravintola, baari, disko ja tanssi-
studio. Ravintola ja baari ovat alun perin olleet saman yrittäjän hallinnassa, ja tilat ovat 
olleet yhteydessä toisiinsa. Myöhemmin tilat on erotettu kokonaan toisistaan väliseinällä, 
mutta tiloja palvelee kuitenkin yhteinen kanavisto ja ilmanvaihtokone. Ravintolan ja baa-
rin yrittäjät ovat ilmanvaihdon toimintaan tyytymättömiä. Tanssistudion osalta ilman-
vaihto koetaan riittämättömäksi ja ohjaus epäkäytännölliseksi. Opinnäytetyön tarkoituk-
sena oli selvittää, mistä ongelmat ilmanvaihtojärjestelmissä johtuvat ja miten ne olisivat 
korjattavissa. 
Rakennuksen ilmanvaihdon lämmitysenergiankulutus on lisäksi hyvin korkea. Ilmanvaih-
tolaitteissa ei ole lämmöntalteenottoa, mikä aiheuttaa erittäin suuret tuloilman lämmitys-
kustannukset. Rakennuksen lämmönlähde on kaukolämpö. 
5 Kauppakeskus Majakan Martina-siiven Ilmanvaihto 
Ilmanvaihdon selvitystyö aloitettiin tutustumalla rakennuksesta löytyviin asiakirjoihin ja 
tekemällä katselmus tiloihin. Rakennuksesta on käytettävissä joitakin alkuperäisiä suun-
nitelmia ja mittauspöytäkirjoja vuodelta 1985, jolloin ilmanvaihto on peruskorjattu. 
Vuonna 2007 rakennuksen kanavistosta on piirretty ajantasaiset IV-suunnitelmat, joissa 
näkyy kanavistot. Näissä suunnitelmissa ei kuitenkaan ole konehuoneen kuvia tai kyt-
kentäkaavioita, eikä ilmamääriä tai päätelaitteiden mallia ole mainittu kaikista päätelait-
teista.  Kanavistoon on myös tehty joitakin muutoksia vuoden 2007 jälkeen. Päätelaittei-
den ilmamäärät ja muuttuneet kanavistorakenteet selvitettiin vanhoista mittauspöytäkir-
joista ja paikalla tehdyistä havainnoista. 
5.1 Ilmanvaihtokoneet Kauppakeskus Majakan Martina siivessä 
 TK1 on Ravintola Martinan ja Mainstreet baarin sekä kellarikerroksen tuloilma-
kone. Koneessa on ollut käytössä kiertoilma, mutta sen käyttö on estetty. Kone 
käy rinnan koneen PK1 kanssa ravintolan ja baarin toiminta-aikojen mukaan. TK1 
tuloilmakoneen ilmamäärät ovat +3 000/+1 500. Tehon puolitus tapahtuu ulkoil-
man lämpötilan laskiessa alle ꟷ8 °C: n. 
 TK2 on Mainstreet diskon tuloilmakone. Kone käy diskon toiminta-aikojen mu-
kaan. Koneessa käytetään palautusilmaa poistoilmasta. Kone käy rinnan koneen 
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PK4 kanssa diskon toiminta-aikojen mukaan. Tuloilmakoneen TK2 ilmamäärät 
ovat +1 500/+750. Tehon puolitus tapahtuu ulkoilman lämpötilan laskiessa alle 
ꟷ8 °C:n. 
 TK3 on tanssistudio Dance Artin tuloilmakone. Kone käy tanssistudion toiminta-
aikojen mukaan. Tuloilmakoneen TK3 ilmamäärät ovat +350/+175. Tehon puoli-
tus tapahtuu ulkoilman lämpötilan laskiessa alle ꟷ8 °C:n.  
 PK1 on ravintola Martinan ja Mainstreet baarin poistoilmakone. Poistoilmako-
neen PK1 ilmavirta on ꟷ1 740/ꟷ870. Tehon puolitus tapahtuu ulkoilman lämpö-
tilan laskiessa alle ꟷ8 °C:n. 
 PK2 on ravintolakeittiön oma huippuimuri. Käynti ohjataan normaalisti ravintolan 
toiminta-ajan mukaan. Poistoilmakoneen PK2 ilmavirta on ꟷ750/ꟷ375. 
 PK3 on ravintolan ja baarin, sekä diskon alueiden wc-tilojen ja kellarikerroksen 
poistojen yhteinen huippuimuri. Poistoilmakoneen PK3 ilmavirta on ꟷ827/ꟷ413. 
PK3 käy aina. Tehon puolitusta ei käytetä. 
 PK4 on Mainstreet diskon poistoilmakone. Käynti ohjataan diskon toiminta-ajan 
mukaan. Poistoilmakoneen PK4 ilmavirta on ꟷ1 280/ꟷ640. Tehon puolitus ta-
pahtuu ulkoilman lämpötilan laskiessa alle ꟷ8 °C:n. 
 PK5 on Dance Art tanssistudion oma huippuimuri. Käynti ohjataan toiminta-ajan 
mukaan. PK5 poistoilmakoneen ilmavirta on ꟷ350/ꟷ175. Tehon puolitus tapah-
tuu ulkoilman lämpötilan laskiessa alle ꟷ8 °C:n. 
5.2 Kellarikerros 
Kellarikerros kokonaisuudessaan kuuluu koneiden TK1 ja PK3 palvelualueeseen. Tilat 
ovat osittain ravintolan käytössä sosiaalitiloina ja varastona ja osittain muina teknisinä ja 
varastotiloina. Kellarikerroksessa ei ole tehty merkittäviä muutoksia kanavistoon tai pää-
telaitteisiin vuoden 1985 saneerauksen jälkeen. Poistoilma johdetaan suoraan ulos huip-
puimurilla. Huippuimuri käy aina. 
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Kellarikerroksen tiloissa on tehty vuosien varrella pieniä muutoksia tilojen alkuperäisiin 
käyttötarkoituksiin, ja rakennuksen ilmanvaihdon suunnitelmiin olisi hyvä päivittää muu-
tokset. Ilmanvaihdon kokonaisilmamäärät ovat kellarikerroksen osalta kuitenkin riittävät, 
eikä tarvetta muutoksiin kanaviston tai kokonaisilmamäärien osalta ole. 
Ilmanvaihto pitää erittäin kovaa ääntä kellarikerroksessa, erityisesti sosiaalitiloissa. Tu-
loilmahajottimet on mahdollisesti uusittu sosiaalitiloihin, ja ilmavirrat saattavat poiketa 
tiloihin suunnitelluista alkuperäisistä arvoista. Ilmamäärät tulisi mitata ja säätää. 
5.3 Ravintola Martina  
Ravintola Martinassa on 60 asiakaspaikkaa ja ruoanvalmistukseen tarkoitettu keittiö 
sekä wc-tilat. Ravintolaa palvelevat ilmanvaihtokoneet TK1 ja PK1, wc-tiloja poistoilma-
kone PK3 sekä keittiötä poistoilmakone PK2. Ravintola Martinan ilmanvaihtokanavisto 
on pääosin olemassa olevien v. 2007 päivitettyjen suunnitelmien mukainen. Keittiöön on 
lisätty yksi tuloilmanhajotin suoraan ruoanvalmistuspisteen yläpuolelle. Ruoanvalmistus-
pisteessä on usein liian kuuma, erityisesti kesäaikaan ja ilmanvaihdon toimiessa puoli-
tetulla teholla.  
Ravintolan työntekijät kertoivat, että ilmanvaihto tuntuu riittämättömältä ruokasalin puo-
lellakin ruuhkaisena aikana ja erityisesti puolitetulla teholla. Lämpötila muualla kuin keit-
tiössä on sopiva. Ruuanvalmistuksen käryt leviävät salin puolelle, kun ilmanvaihto me-
nee puoliteholle. Tähän ongelmaan on käytetty ratkaisuna poistokoneen PK2 pitämistä 
täysteholla talviaikaan. Tämä aiheuttaa sen, että poistokone ei sammu aikaohjelman mu-
kaisesti ja energiaa menee hukkaan. 
Ravintolan salin vanhat suunnitellut ilmamäärät täyttävät nykymääräykset sekä asiakas-
paikkojen, että pinta-alan suhteen ja olemassa olevilla päätelaitteilla pystytään tilaan ja-
kamaan riittävä ilmavirta. Uusi ilmanvaihtokone voidaan suunnitella vastaavilla ilmamää-
rillä ravintolan osalta.  
Valmistuskeittiön tuloilmavirta ei ole nykyisten määräysten mukainen.  Vaadittava tuloil-
mavirta on +750 l/s, kun nykyinen suunniteltu ilmavirta on +400 l/s. Keittiössä olevilla 
päätelaitteilla on mahdollista lisätä tuloilmavirtaa ja saavuttaa riittävä ilmanvaihto. Tuloil-
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makoneelta TK1 lähtevän pääkanavan mitoitusta tarkistettaessa huomataan, että ilma-
virran nopeus tuloilmakanavassa on 11,4 m/s. Kanavakoko on valittu niin pieneksi, ettei 
suuria muutoksia tuloilmavirtoihin pystytä toteuttamaan.  
Poistoilmavirta ja tuloilmavirta on aiemmin suunniteltu ravintolan alueella yhtä suuriksi. 
Mikäli keittiöön lisättäisi tuloilmavirtaa, täytyisi poistoilmavirtaakin kasvattaa. Keittiön tu-
lee olla alipaineinen verrattuna ravintolasaliin, jotta ruoanvalmistuksen käryt eivät siirry 
salin puolelle. Poistoilmavirtaa tulisi lisätä keittiöön yhtä paljon kuin tuloilmavirtaakin, 
mikä onnistuisi helposti lisäämällä keittiöön poistoilmaelimiä. Pääkanavan mitoituksen 
tarkastelussa kuitenkin huomattiin, että poistoilmakoneelle PK1 tulevan ilmavirran no-
peus kanavassa on 9,4 m/s. Ilmavirtaa kyseisessä kanavakoossa ei ole syytä kasvattaa. 
5.4 Mainstreet baari 
Mainstreet baarissa 50 asiakaspaikkaa, baarissa on ainoastaan juomatarjoilua. Salin li-
säksi tilojen yhteydessä on varasto- ja wc-tilat. Baaria palvelevat ravintola Martinan 
kanssa yhteiset ilmanvaihtokoneet TK1 ja PK1 ja wc-tiloja poistoilmakone PK3. Ilman-
vaihtokanavistoon on tehty muutoksia v.2007 suunnitelmien päivittämisen jälkeen. Sa-
lista on mm. poistettu kokonaan poistoilmapalkki, jossa on ollut 14 kpl poistoilmaventtii-
lejä, tilassa on vain yksi poistoilma-aukko ilman päätelaitetta. Tilassa on ollut aiemmin 
tupakkakoppi, johon on liitetty poistoilmakanava. Tarkastushetkellä koppi oli purettu.  
Baarin omistaja kertoi, että tupakkakoppi siirretään toiselle puolelle salia. Tupakkakoppia 
varten oli asennettu uusi poistoilmakanava, ja kanavassa oli haarat neljälle 200 mm:n 
poistoilmaventtiilille. Haarojen päästä puuttuivat päätelaitteet.  
Nämä muutokset vaikuttavat myös ravintolan ilmanvaihtoon. Baarin osalta ilmamäärät 
on suunniteltava uudelleen ja päätelaitteet asennettava paikoilleen. Poistettujen kana-
vaosien tilalle täytyy asentaa uudet poistoelimet. Baarin ilmanvaihdon ilmamäärä on al-
kuperäisen suunnitelman mukaan riittävä. Mitoitettaessa uusia ilmanvaihtokoneita voi-
daan käyttää alkuperäisiä suunnitteluarvoja. Tupakkakopin ilmanvaihdon ollessa liitet-
tynä ravintolan kanssa yhteiseen koneeseen aiheutuu rajoitteita koskien lämmöntalteen-
ottoa, mm. pyörivää lämmönsiirrintä ei voi käyttää.   
Työntekijät kertoivat, että ilmanvaihto aiheuttaa vedon tunnetta ja kylmyyttä erityisesti 
pakkasilmalla. Mittauksissa havaittiin, että tuloilmakoneen lämmityspatterin teho ei riitä 
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lämmittämään tuloilmaa pakkaskelillä kuin noin 16ꟷ19-asteiseksi, mikä aiheuttaa baa-
rissa huoneilman lämpötilan laskun.  
Baarin tuloilmavirta on vanhojen suunnitelmien mukaan +1 300 l/s. Tämä on riittävä il-
mavirta saliin sekä asiakaspaikkojen lukumäärän että tilan koon huomioon ottaen. 
Baarin poistoilmavirta on molempien poistokoneiden kautta yhteensä -1 340 l/s. Tästä 
ilmavirrasta -1 140 l/s menee PK1:lle. Tila on suunnitteluarvojen mukaisesti 3 % alipai-
neinen. 
5.5 Mainstreet disko 
Toisessa kerroksessa baarin ja ravintolan yläpuolella sijaitsee yökerho, jossa on 150 
asiakaspaikkaa. Yökerholla on omat IV-koneet TK2 ja PK4, ja lisäksi mm. baarin ja ra-
vintolan kanssa yhteinen poistokone PK3 palvelee wc-tilojen poistoa. Tilojen työntekijät 
olivat tyytyväisiä ilmanvaihdon toimintaan. Tilojen ilmanvaihtoon ei ole tehty merkittäviä 
muutoksia verrattuna alkuperäisiin suunnitelmiin. Ilmanvaihtokoneet TK2 ja PK4 käyvät 
yökerhon toiminta-aikojen mukaan. Ongelmia toiminnassa tai kanavistossa ei havaittu. 
Yökerhon tuloilmavirta on +1 450 l/s ja poistoilmavirta yhteensä ꟷ1 500 l/s, josta PK4 
koneelle ꟷ1 270 l/s ja PK3 koneelle ꟷ230 l/s. Ilmamäärä on riittävä tilaan ja asiakaspaik-
koihin suhteutettuna. Kanavakokoja tarkasteltaessa todettiin, että runkokanavassa ilman 
nopeus alkuperäisillä ilmamäärillä oli 7,6 m/s. Ilmamääriä ei ole järkevää kasvattaa täl-
läkään iv-koneella.  
5.6 Dance Art tanssistudio 
Tanssistudio on rakennettu Kauppakeskus Majakan ylimpään kerrokseen kahden eri iv-
koneen vaikutusalueille. Tanssistudion toinen pää on nyt selvitystyön alla olevien konei-
den TK3 ja PK5 palvelualueella, toinen puoli tanssistudiota on liitetty kauppakeskuksen 
toisessa konehuoneessa olevaan ilmanvaihtokoneeseen. Tanssistudion käyttöajat ovat 
erilaiset kuin kauppakeskuksen aukioloajat, mikä hankaloittaa studion ilmanvaihdon 
käyttöä. Suurta osaa kauppakeskuksen ilmanvaihdosta täytyy pitää käynnissä tanssistu-
dion aukioloaikoina iltaisin ja viikonloppuisin, vaikka kauppakeskus on muuten suljettu. 
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Tanssistudion tanssisalien käyttötarkoitusta ei ole alun perin suunniteltu liikuntasaliksi ja 
siksi ilmanvaihto on mitoitukseltaan riittämätön.  
Konehuoneen muutostyön yhteydessä olisi järkevää muuttaa tanssistudion kanavisto 
sellaiseksi, että yksi IV-kone palvelisi koko tanssistudion tiloja Tässä selvitystyössä ei 
ole järkevää käyttää alkuperäisten suunnitelmien mukaisia ilmavirtoja, vaan tanssistu-
dion tiloihin suunnitellaan kokonaan tilojen muuttunutta käyttötarkoitusta vastaavat ilma-
määrät.  
Ilmanvaihdon saneerausvaihtoehtojen energiakustannusten vertailua ei pystytä järke-
västi toteuttamaan koneiden TK3 ja PK5 osalta, koska koneiden palvelualue muuttuisi 
oleellisesti. Nämä koneet rajattiin ulos investoinnin takaisinmaksuajan laskennasta. 
Tanssistudiolle tehtiin kuitenkin ilmavirtojen mitoitus ja ilmanvaihtokoneen luonnossuun-
nitelma.  
5.7 IV-konehuone 
IV-konehuone sijaitsee rakennuksen sisällä ullakkokerroksessa. Ullakkotila on avointa 
tilaa ja konehuoneen ulkoseinät on rakennettu kevytsoraharkoista. Konehuoneen kor-
keus on 2,9 m. Konehuoneen seiniin tai aukkoihin on mahdollista tehdä muutoksia koh-
talaisilla kustannuksilla. Kaikille tuloilmakoneille tulee yhteinen raitisilmakanava kone-
huoneen takaseinällä. (Kuva 6) 
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Kuva 6. IV-konehuoneen pohjapiirros 
 
6 Dance Art tanssistudion ilmavirtojen mitoitus  
Tanssistudion vanha tuloilmakone TK3 on iv-konehuoneen katossa ja koneeseen ei tule 
poistokonetta samaan yhteyteen. Vanhan tuloilmakoneen ilmamäärä on +300 l/s. Pois-
toilmakone on huippuimuri PK5. Uudelle ilmanvaihto koneelle suunniteltiin ilmamäärät 
+1 135 l/s ja ꟷ1 250 l/s. Suunniteltu poistoilmavirta on 10 % suurempi kuin tuloilmavirta, 
ja tiloihin suunnitellut ilmamäärät ovat D2:n suunnitteluohjeen mukaisia. Taulukossa 1 
on esitetty huonekohtaisesti tulo- ja poistoilmavirrat tanssistudion tiloihin. 
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Taulukko 1. Tanssistudion ilmavirtojen mitoitus 
 
Tanssistudion ilmavirrat muuttuvat niin paljon, että kanavistot pitää suunnitella uudelleen 
koko studion osalta. Ilmamäärien kasvaessa on otettava huomioon myös ilmanvaihtoko-
neen suurempi tilantarve. Uusi ilmanvaihtokone ei mahdu vanhaan iv-konehuoneeseen. 
Ullakkotilassa on kuitenkin runsaasti vapaata tilaa, ja vanhan konehuoneen rinnalle voi-
daan sijoittaa toinen ilmanvaihdon konehuone. 
  
TANSSISTUDIO DANCE ART mitoitusohje suunniteltu ilmavirta
TILA
pinta-
ala m2
Tuloilma-
virta l/s m2
Poistoilma-
virta l/s m3
Tuloilma-
virta l/s
Poistoilma-
virta l/s
230 SALI 1 96 4 380 400
231 TOIMISTO 35 1,5 50 55
232 OPETTAJAN HUONE 4 5 20 20
233 PUKUHUONE 5 5 25 25
234 PUKUHUONE 6 5 30 30
235 WC 2 20 20
236 SIIVOUS 1 4 10
237 SALI 2 75 4 300 320
238 TULOAULA 30 1 30 30
239 ODOTUSTILA 1 30 5 150 150
240 ODOTUSTILA 2 30 5 150 150
241 KÄYTÄVÄ 1 5 1 20
242 KÄYTÄVÄ 2 8 1 20
YHTEENSÄ 1135 1250
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7 Energian kulutus  
7.1 Rajaukset  
Rakennuksen energiankulutuksen pienentäminen on yksi projektin tavoitteista. Ilman-
vaihdon energiankulutus halutaan selvittää laskennallisesti, jotta voidaan arvioida muu-
tostöiden vaikutus rakennuksen energiankulutukseen. Energiankulutuksen arvioinnissa 
huomioidaan ilmanvaihtokoneiden lämmitysenergian kulutus ja puhaltimien sähkönkulu-
tus, muu energiankulutus kuten pumppujen ja säätölaitteiden sähkönkulutus jätetään 
huomiotta. Näiden oheislaitteiden energiankulutuksella on hyvin vähäinen merkitys koko 
järjestelmän energiankulutuksessa.  
Tutkittavaa kohdetta tarkastellaan kahdessa osassa koneiden TK1/PK1 ja TK2/PK4 pal-
velualueiden mukaan. Saneerausvaihtoehtoja vertailtaessa joudutaan järjestelmien ver-
tailemiseksi tekemään joitakin yksinkertaistuksia. Tarkastelussa keskitytään huomioi-
maan tuloilmakoneiden kautta siirtyvä energia. Tehtäessä vertailua eri luonnossuunni-
telmavaihtoehtojen ja nykytilanteen välillä pyritään laskennalliset olosuhteet määrittele-
mään mahdollisimman hyvin vastaamaan nykyistä käyttötilannetta. Järjestelmän energi-
ankulutus riippuu paljon sen käyttöajoista ja -tavoista.  
Ilmanvaihtokoneilla katsotaan olevan kolme käyntitilaa: täysteho, ½-teho ja yöaikainen 
käyntitila, jossa pelkkä hygieniapoisto on päällä. Yöaikaisen käyntitilan energiankulutus 
ei muutu, vaikka lämmöntalteenottoratkaisussa päädyttäisi vaihtoehtoon, jolla otetaan 
talteen nestekiertoiseen järjestelmään poistoilman energia, koska tuloilmakoneet eivät 
ole käytössä tuona aikana. Tutkin energiankulutusta eri käyntitiloissa ja eri saneeraus-
vaihtoehdoilla. 
Myös puhallinenergian kulutus taulukoidaan eri käyntitilojen suhteen, jotta vertailua voi-
daan suorittaa. 
Energiankulutuksen laskentaa ei tehdä tanssistudion osalta, koska tanssistudion iv-ko-
neen osalta palvelualue ja ilmamäärät muuttuvat oleellisesti verrattuna nykytilanteeseen. 
On kuitenkin selvää, että ilmanvaihtokoneen saneeraus ja ilmanvaihdon muutostyöt vai-
kuttavat sekä sisäilman laatuun, että rakennuksen energiatehokkuuteen myönteisesti. 
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7.2 Ilmanvaihdon lämmitysenergian kulutuksen laskenta 
Ilmanvaihdon lämmitysenergian kulutus lasketaan yleisesti käyttämällä taulukoituja nor-
mivuoden säätietoja. Energiankulutuksen laskennassa sovelletaan rakentamismääräys-
kokoelman osan D5 ohjeita rakennuksen ilmanvaihdon energiankulutuksen laskennasta. 
Nämä ohjeet soveltuvat tilanteisiin, joissa ilmanvaihdon ilmamäärät eivät ole muuttuvia 
ja ilmankäsittelyprosessina on ainoastaan lämmitystä. Tutkittavassa kohteessa käyte-
tään paikkakunnan sijainnin mukaisia säävyöhykkeen 1 ilmastotietoja kaikissa energia-
laskennan vaiheissa.  
Vertailuarvona käytettävä nykyhetken energiankulutus saadaan laskettua Acon-mitoitus-
ohjelmalla. Käsin laskettuna rakentamismääräyskokoelman ohjeiden mukaan laskennal-
linen energiankulutus oli jonkin verran suurempi kuin mitoitusohjelman arvo. Tämä joh-
tuu todennäköisesti siitä, että käsinlaskennassa käytetään kuukausittaisia lämpötilakes-
kiarvoja ja mitoitusohjelma laskee tarkemmilla säätiedoilla. Jotta päästiin paremmin ver-
tailukelpoisiin tuloksiin, käytettiin mitoitusohjelman lukuarvoja vertailukohtana. Mitoitus-
ohjelman käyttö parantaa tulosten vertailtavuutta ja pienentää virheiden mahdollisuutta, 
kunhan syöttötietoina käytetään kaikissa tilanteissa samoja arvoja. Kaikkien ilmanvaih-
tokoneiden energiankulutus tarkastellaan lämmitystarpeen ja puhallinenergiankulutuk-
sen mukaan. 
Energian hintatietoina käytetään tilastokeskuksen vuoden 2016 keskiarvoja kaukoläm-
mön ja sähkönhinnoista. Kaukolämmön hinta on 78,28 €/MWh ja sähköenergian hinta 
119,50 €/MWh. Työssä tutkitaan järjestelmän energiankulutusta yleisellä tasolla, joten 
energian hintataso on määritelty valtakunnallisen keskiarvon mukaan. Nämä hinnat si-
sältävät arvonlisäveron 24 %. 
IV-koneiden käyntiajat on selvitetty koneiden ohjausjärjestelmästä ja esitetään taulu-
kossa 2. Koneet käyvät aukioloaikojen mukaan. Ravintolalla ja baarilla on laajat aukiolo-
ajat klo 10.00–04.00 kuutena päivänä viikossa. Koneet käyvät lisäksi osateholla ennen 
aukioloaikaa ja aukiolon päättymisen jälkeen. Disko puolestaan on auki ainoastaan kah-
tena päivänä viikossa. 
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Taulukko 2. IV-koneiden käyntiajat 
KÄYNTIAJAT pvä/vko 1/1-teho 
h/vrk 
1/2-teho 
h/vrk 
TK1/PK1 7 18 3 
TK2/PK4 2 6 3 
PK2 7 18 3 
PK3 7 24 0 
Ilmanvaihdon lämmitysenergian tämänhetkinen laskennallinen kulutus TK1/PK1:n ja 
TK2/PK4:n palvelualueilla on 293 MWh vuodessa, jolloin verollinen lämmitysenergian 
hinta on noin 23 000 € vuodessa.  
7.3 Puhallinenergian kulutus  
Ilmanvaihtokoneiden puhaltimien energiankulutus tutkittavassa kiinteistössä selvitettiin 
mittaamalla puhaltimien ottama sähköteho. Sähkötehon mittauksessa käytettiin Fluke 
376 AC/DC -pihtimittaria. Sähkönkulutus laskettiin virrankulutuksen, jännitteen avulla ja 
moottorin tehokertoimen eli cos φ -arvon perusteella. Mittaustulokset esitetään taulu-
kossa 3. 
Taulukko 3. Puhaltimien ominaissähkönkulutuksen mittaustulokset ja SFP-luvun laskentatu-
lokset  
 
 
MITATTU PUHALLINENERGIAN KULUTUS 
ilmavirta 
m3/s
Virta A 
vaihe1
Virta A 
vaihe2 vaihe3
Virta U       
V
cos φ Teho P 
kW
SPF-luku
TK1   3,00 7,6 7,6 7,8 392 0,9 4,68 1,56
TK1 (1/2) 1,50 1,45 1,43 1,42 392 0,9 0,88 0,58
PK1 1,74 2,39 2,39 2,4 392 0,9 1,46 0,84
PK1 (1/2) 1,13 1,02 1,18 2,4 392 0,9 0,94 0,83
TK2 1,50 4,09 4,09 3,98 392 0,9 2,48 1,65
TK2 (1/2) 0,75 2,02 2,04 2,05 392 0,9 1,24 1,66
PK4 1,28 1,68 1,68 1,65 392 0,9 1,02 0,80
PK4 (1/2) 0,64 0,81 0,84 0,84 392 0,9 0,51 0,79
PK2 0,75 0,94 0,94 0,89 392 0,9 0,56 0,75
PK3 0,83 0,89 0,89 0,84 392 0,9 0,53 0,65
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Ilmavirtojen ja puhaltimien ottaman sähkötehon perusteella saadaan myös laskettua pu-
haltimille laitekohtainen SFP-luku, joka on esitetty myös taulukossa 3. 
Puhallinenergian kulutus lasketaan käyttöaikojen ja -tehojen mukaan. Taulukossa 4 esi-
tetään kunkin ilmanvaihtokoneen käyttämä sähköenergia ja sen kustannus. 
Taulukko 4. Puhaltimien sähkönkulutus 
 
 
 
 
Tutkittavien ilmanvaihtokoneiden puhaltimien energian kulutus on 54,3 MWh vuodessa 
ja laskettu verollinen energian hinta 6 494 € vuodessa. 
8 Saneerauksen luonnossuunnittelu  
8.1 Ilmanvaihtokoneiden luonnossuunnittelu 
Luonnossuunnittelussa käytettiin Fläkt Woodsin Acon-mitoitusohjelmaa. Ohjelma mitoit-
taa koneet ja laskee niiden energiankulutuksen. Liitteissä 1ꟷ5 on koottu koneiden mitoi-
tuksen ja energianlaskennan tulokset. 
Luonnossuunnitelman perusteella tehtiin kustannusarvio investoinnista. Sähkö- ja auto-
matiikkatöiden kustannuslaskennassa huomioitiin nykyisen automatiikan käyttö uuden 
laitteiston kanssa. Arviot toteutettiin lähettämällä luonnossuunnitelmat urakoitsijoille, 
joilla on kokemusta vastaavista hankkeista.  Kustannusarvion ilmanvaihtotöiden ja tar-
vikkeiden hinnasta luonnossuunnitelmien pohjalta antoi Consti Talotekniikka Oy:n työn-
johtaja Tenho Oinonen. Muiden LVI-töiden osalta kustannusarviota kysyttiin paikallisesta 
LV-urakoitsijalta. Kustannusarvio saatiin Riihimäen Öljypoltinhuolto Oy:n työnjohtaja Ju-
hani Mäkelältä. Osa kustannuksista, mm. purkutyöt, jätteiden käsittely ja säätötyöt, on 
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laskettu puolittamalla koko konehuoneen saneeraukseen liittyvä kokonaiskustannus, 
koska oletetaan, että molemmat koneet vaihdetaan samalla kertaa. Kustannusten las-
kennassa on käytetty tarvikkeiden hinnassa urakoitsijoiden tekemiä alustavia laitevalin-
toja, niiltä osin kuin laitteita ei ollut määritelty esim. lämmityspumput ja venttiilit. Urakoit-
sijat ovat laskeneet hinta-arvioon mukaan normaalin katteen, jota tyypillisesti käytetään 
vastaavissa kohteissa.  
8.1.1 TK1/PK1 Vaihtoehto 1: Pyörivä lämmönsiirrin 
IV-koneen mitoitus tehtiin Fläkt Woodsin Acon mitoitusohjelmalla. Ilmanvaihtokone valit-
tiin siten, että se mahtuu nykyisen koneen paikalle ilman muutostöitä konehuoneen ra-
kenteisiin. Pyörivä LTO-laite ja muut koneen osat osiin purettuna pystytään kuljettamaan 
olemassa oviaukoista ongelmitta. Kanavien järjestys on laitteelle sopiva ja konehuonee-
seen mahtuvat myös ilmankäsittelykoneeseen suoraan asennetut äänenvaimenninyksi-
köt. Ongelman aiheuttaa baarin tupakointitila. Hajut siirtyvät tuloilmaan erittäin helposti, 
ja mikäli tupakointitila säilytetään, ei pyörivää lämmönsiirrintä voida käyttää LTO-lait-
teena. 
Mitoitukseen valittu konemalli on Fläkt Woodsin EQ Prime. Koneen mittapiirustus ja las-
kentaraportti ovat liitteessä 1. Tässä vaihtoehdossa lämmöntalteenottoa ei suunnitella 
poistokoneille PK2 ja PK3. 
Ilmanvaihtokoneen muutostyön kustannusarvio saatujen kustannusarvioiden perusteella 
on esitetty taulukossa 5.  
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Taulukko 5. Kustannuslaskelma vaihtoehdolle 1 
KUSTANNUKSET TK1/PK1 € alv 0%   
Vaihtoehto 1: Pyörivä lämmönsiirrin työkustannus tarvikkeet 
Ilmanvaihtokoneen hankintahinta   26500 
Ilmanvaihtokoneen purkutyöt 1680   
Purkujäte, lava 700   
Ilmanvaihtokoneen asennus, kanavatyöt 1700 980 
Putkityöt, lämmitys/lto 600 1438 
Rakennustekniset muutostyöt 500 400 
Ilmamäärien mittaus ja säätö 400   
Automatiikka-asennukset 1500   
YHTEENSÄ 36398 € alv 0% 
YHTEENSÄ 45134 € alv 24% 
Arvonlisäverollinen investointikustannus vaihtoehdolle 1 on 45134 €. 
8.1.2 TK1/PK1 Vaihtoehto 2: Vastavirtalämmönsiirrin 
Vaihtoehdon 2 ilmanvaihtokoneen koko on merkittävästi suurempi ulkomitoiltaan kuin 
pyörivällä lämmönsiirtimellä varustettu kone. Konehuoneeseen ei saada sopimaan min-
käänlaisia äänenvaimentimia. Äänenvaimentimet on kuitenkin mahdollista asentaa ka-
naviin konehuoneen ulkopuolelle, tekemällä muutoksia ullakkotilassa konehuoneen ul-
kopuolella. Vastavirtakennoa käytettäessä tuloilmaan saattaa siirtyä pieniä määriä pois-
toilman epäpuhtauksia. Tämä vaikuttaa siihen, että tupakointitilaa ei voisi tässäkään 
vaihtoehdossa kytkeä poistokanavistoon, kuten nyt on tehty. IV-koneen haalaus kone-
huoneeseen onnistuu tilaamalla kone sellaisena kokoonpanona, että se on purettavissa 
osiin, jotka on mahdollista kuljettaa oviaukoista. Vastavirtakennoa käytettäessä kanavien 
järjestys voidaan muuttaa käyttämällä erityistä vaihto-osaa, joka kääntää jäteilman ko-
neen yläosaan ja tuloilman oton koneen alapuolelle. Käytettäessä vaihto-osaa on kana-
vajärjestys sellainen, että kone pystytään asentamaan konehuoneeseen ilman suurem-
pia rakennusteknisiä töitä.  
Valittu konemalli on Fläkt Woodsin EQ Prime. Koneen mittapiirustus ja laskentaraportti 
on esitetty liitteessä 2. Vaihtoehdossa 2 lämmöntalteenottoa ei suunnitella poistokoneille 
PK2 ja PK3. 
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Ilmanvaihtokoneen muutostyön kustannukset arvioidaan laitekustannusten ja työn osuu-
den osalta. Sähkötöitä ja automatiikan muutostöitä ei huomioida kustannuksiin. Arvio on 
esitetty taulukossa 6.  
Taulukko 6. Kustannuslaskelma vaihtoehdolle 2 
KUSTANNUKSET TK1/PK1 € alv 0%   
Vaihtoehto 2: Vastavirta lämmönsiirrin työkustannus tarvikkeet 
Ilmanvaihtokoneen hankintahinta   35500 
Ilmanvaihtokoneen purkutyöt 1680   
Purkujäte, lava 700   
Ilmanvaihtokoneen asennus, kanavatyöt 1700 980 
Putkityöt, lämmitys/lto 600 1438 
Kanavaäänenvaimentimet 1120 924 
Rakennustekniset muutostyöt 800 620 
Ilmamäärien mittaus ja säätö 400   
Automatiikka-asennukset 1500   
YHTEENSÄ 47962 € alv 0% 
YHTEENSÄ 59473 € alv 24% 
Arvonlisäverollinen investointikustannus vaihtoehdolle 2 on 59 473 €. 
8.1.3 TK1/PK1 Vaihtoehto 3: Nestekiertoinen lämmöntalteenotto 
Kolmannessa tarkasteltavassa vaihtoehdossa käytetään ilmanvaihtokonetta, jossa läm-
möntalteenottolaitteena toimivat nestekiertoiset patterit poistokanavassa ja huippuimu-
reilla PK2 ja PK3. Ilmanvaihtokoneena toimii Fläkt Woodsin Econet lämmöntalteenotto-
järjestelmällä varustettu eQ ilmanvaihtokone. IV-koneen mitoitus tehtiin Fläkt Woodsin 
Acon-mitoitusohjelmalla. Poistoilmavirtana käytetään poistokoneiden yhteenlaskettua 
poistoilmavirtaa. Tämä perustellaan tiedolla, että nestekiertoisten LTO-huippuimureiden 
lämpötilahyötysuhde on vastaava kuin poistokanavan talteenoton hyötysuhde ja liuospii-
rien häviöt lasketaan pieniksi lyhyiden etäisyyksien johdosta. Lisäksi keittiön poistoilma 
sisältää usein enemmän talteenotossa hyödynnettävää energiaa kuin normaali pois-
toilma. Näin laskettaessa voidaan käyttää samaa mitoitusohjelmaa kuin muille koneille 
eikä sitouduta vielä luonnosvaiheessa valitsemaan minkään yhden laitetoimittajan LTO-
huippuimuriratkaisua. Luonnossuunnitteluvaiheessa arvioitiin tällä menetelmällä päästä-
vän riittävään tarkkuuteen vaihtoehtojen vertailussa. 
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Tässä vaihtoehdossa kustannuksia tulee iv-koneen asennuksen lisäksi mm. huippuimu-
rien asennuksesta, liuosputkistojen asennuksesta, viemäröinnin ja vesijohdon asennuk-
sesta katolle huippuimureiden huoltoa varten. Koko elinkaarta tarkasteltaessa ilmanvaih-
tokoneiden huoltokustannukset ovat korkeammat kuin muissa vaihtoehdoissa. Elinkaa-
rilaskennassa huoltokustannusten arviossa on huomioitu myös lto-huippuimureiden pe-
sutarve 1-2 kertaa vuodessa.  Laskelma nestekiertoisen järjestelmän kustannuksista on 
esitetty taulukossa 7. 
Taulukko 7. Kustannuslaskelma vaihtoehdolle 3 
KUSTANNUKSET TK1/PK1 € alv 0%   
Vaihtoehto 3: Nestekiertoinen lämmönsiirrin työkustannus tarvikkeet 
Ilmanvaihtokoneen hankintahinta   37800 
Ilmanvaihtokoneen purkutyöt 1680   
Purkujäte, lava 700   
Ilmanvaihtokoneen asennus, kanavatyöt 1700 980 
LTO-huippuimurit 2800 4400 
Putkityöt, lämmitys/lto eristys 1800 3450 
Putkityö vesi ja viemäröinti (LTO-huippuimurit) 400 525 
Rakennustekniset muutostyöt 970 620 
Ilmamäärien mittaus ja säätö 400   
Automatiikka-asennukset 1500   
YHTEENSÄ 59752 € alv 0% 
YHTEENSÄ 74059 € alv 24% 
Arvonlisäverollinen investointikustannus vaihtoehdolle 3 on 74 059 €. 
8.1.4 TK2/PK4 Vaihtoehto 1: Pyörivä lämmönsiirrin 
IV-koneen mitoituksessa käytettiin Fläkt Woodsin Acon-mitoitusohjelmaa. Ilmanvaihto-
kone mahtuu nykyisen koneen ja koneen osien haalaus aukoista onnistuu koneen ol-
lessa purettuna. Kanavien järjestys on suunniteltu koneelle sopivaksi, ja konehuonee-
seen mahtuvat myös ilmankäsittelykoneeseen suoraan asennetut äänenvaimenninyksi-
köt. Kustannuslaskelma investoinnille on esitetty taulukossa 8. 
Mitoitukseen valittu konemalli on Fläkt Woodsin EQ Prime. Koneen mittapiirustus ja las-
kentaraportti on esitetty liitteessä 4. 
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Taulukko 8. Kustannuslaskelma vaihtoehdolle 1 
KUSTANNUKSET TK2/PK4 € alv 0%   
Vaihtoehto 1: Pyörivä lämmönsiirrin työkustannus tarvikkeet 
Ilmanvaihtokoneen hankintahinta   19843 
Ilmanvaihtokoneen purkutyöt 1680   
Purkujäte, lava 700   
Ilmanvaihtokoneen asennus, kanavatyöt 1700 980 
Putkityöt, lämmitys/lto 600 1438 
Rakennustekniset muutostyöt 500 400 
Ilmamäärien mittaus ja säätö 400   
Automatiikka-asennukset 1500   
YHTEENSÄ 29741 € alv 0% 
YHTEENSÄ 36879 € alv 24% 
Arvonlisäverollinen investointikustannus vaihtoehdolle 1 on 36 879 €. 
8.1.5 TK2/PK4 Vaihtoehto 2: Vastavirtalämmönsiirrin 
Vaihtoehdon 2 ilmanvaihtokoneen koko on merkittävästi suurempi ulkomitoiltaan kuin 
pyörivällä lämmönsiirtimellä varustettu kone, tämä kone kuitenkin saadaan sopimaan ti-
laan. IV-koneen haalaus konehuoneeseen onnistuu purettuna. Kanavalähdöt koneessa 
saadaan oikeaan järjestykseen, eikä huomattavia rakennusteknisiä töitä tarvita asennuk-
sessa. Kustannuslaskelma on esitetty taulukossa 9. 
Valittu konemalli on Fläkt Woodsin EQ Prime. Koneen mittapiirustus ja laskentaraportti 
ovat liitteessä 5. Ilmanvaihtokoneen muutostyön kustannukset arvioitiin laitekustannus-
ten ja työn osuuden osalta. 
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Taulukko 9. Kustannuslaskelma vaihtoehdolle 2 
KUSTANNUKSET TK2/PK4 € alv 0%   
Vaihtoehto 1: Vastavirta lämmönsiirrin työkustannus tarvikkeet 
Ilmanvaihtokoneen hankintahinta   28840 
Ilmanvaihtokoneen purkutyöt 1680   
Purkujäte, lava 700   
Ilmanvaihtokoneen asennus, kanavatyöt 1700 980 
Putkityöt, lämmitys/lto 600 1438 
Rakennustekniset muutostyöt 800 620 
Ilmamäärien mittaus ja säätö 400   
Automatiikka-asennukset 1500   
YHTEENSÄ 39258 € alv 0% 
YHTEENSÄ 48680 € alv 24% 
Arvonlisäverollinen investointikustannus vaihtoehdolle 2 on 48 680 €. 
9 Energiansäästölaskelmat 
9.1 Ilmanvaihtokoneen TK1/PK1 energian kulutus ja investoinnin kannattavuus 
Ilmanvaihtokoneen TK1/PK1 energian kulutusta vertailtiin eri saneerausvaihtoehdoilla.  
Ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla arvioidaan saatavan merkittäviä säästöjä. Järjestel-
mien hankintakustannusten perusteella voidaan yksinkertaistetusti laskea järjestelmälle 
takaisinmaksuaika. Takaisinmaksuaikaan vaikuttavat myös järjestelmän ylläpitoon liitty-
vät kustannukset. Käytännössä kuitenkin uuden järjestelmän huoltokustannukset ovat 
pienemmät kuin nykyisen yli 25 vuotta vanhan järjestelmän. Nestekiertoisen järjestelmän 
huollontarve on hiukan suurempi kuin muiden vertailtavien järjestelmien, laitteita on 
enemmän ja lämmönsiirtimien pesu tulee suorittaa vähintään kerran vuodessa. Taulu-
kossa 10 esitetään lasketut energiakustannukset ja investoinnin takaisinmaksuaika eri 
vaihtoehdoille. 
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Taulukko 10. Ilmanvaihtokoneen TK1/PK1 energiankulutuksen vertailu 
 
Ilmanvaihtokone pyörivällä lämmöntalteenottolaitteella on laskennan mukaan kannatta-
vin ratkaisu. Takaisinmaksuaika investoinnille on ainoastaan 2,7 vuotta.  
9.2 Ilmanvaihtokoneen TK2/PK4 energian kulutus ja investoinnin kannattavuus 
Toisen ilmanvaihtokoneen osalta laskelmien tulos on esitetty taulukossa 11. Investoinnin 
kannattavuus on huono. Investoinnin takaisinmaksuajaksi paremmassa pyörivän läm-
möntalteenottolaitteen vaihtoehdossa muodostuu 29,7 vuotta.  
 
Taulukko 11. Ilmanvaihtokoneen TK2/PK4 energiankulutuksen vertailu 
DISCO TK2/PK4    
Vuotuisen energian kulutuksen vertailu    
  Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Nykytilanne 
Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde 93,30 % 89,00 % 0 % 
Talteenotettu energia 13203 12176 0 
Lämmitysenergian kulutus kWh 840 1490 14043 
Sähköenergian kulutus kWh 1855 1940 3113 
Lämmitysenergian kulutus EUR 66 74 1099 
Sähköenergian kulutus EUR 222 194 372 
Yhteensä EUR 288 268 1471 
Investointikustannus 36898 48680   
Takaisinmaksuaika, vuotta 29,7 40,5   
Huono kannattavuus selittyy ilmanvaihdon käyttöajoilla. Pieni käyttö ei pysty tuomaan 
suuria säästöjä energiankulutuksessa. 
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10 Yhteenveto 
Rakennuksen ilmanvaihdon saneeraus on tullut ajankohtaiseksi. Ongelmat ilmanvaihto-
koneiden toiminnassa ja runsas energiankulutus tukevat hanketta. Tämän työn pohjalta 
saimme kattavan vertailun eri ratkaisujen soveltuvuudesta kohteeseen. Tuloksia tulee 
tarkastella palvelualueittain, koska tiloilla on hyvin erilaiset käyttötarkoitukset ja ongel-
mat.  
Ilmanvaihtokoneen TK1/PK1 kohdalla saneerauksen takaisinmaksuaika muodostui ver-
rattain lyhyeksi kaikilla vaihtoehdoilla. Pyörivä lämmönsiirrin ratkaisuna vaikuttaa tilan ja 
energiatehokkuuden puolesta järkevimmältä. Tämän projektin aikana ei saatu tilaajan 
puolelta tietoa siitä, ollaanko tiloissa valmiit tekemään tarvittavia muutoksia, jotta pyörivä 
lämmönsiirrin voitaisi asentaa TK1/PK1 koneeseen. Mikäli tupakoinnista ei luovuta baa-
rin tiloissa, tulee valita nestekiertoinen järjestelmä lämmön talteenottolaitteeksi.  
Ilmanvaihtokoneella TK2/PK4 tutkitut vaihtoehdot antavat kaikki hyvin pitkän takaisin-
maksuajan investoinnille. Tähän on syynä ainoastaan tilojen tämänhetkinen hyvin pieni 
käyttöaste. Tehtäessä päätöstä saneerauksesta ei kuitenkaan voida tuijottaa vain lukuja, 
vaan tulee huomioida kokonaisuus. Koko ilmanvaihtokonehuone kannattaa uusia yh-
dellä kertaa, eikä tilojen käyttöaste välttämättä pysy muuttumattomana vuosia eteenpäin.    
Ilmanvaihtokoneen TK3/PK3 palvelualueella havaittiin monenlaisia ongelmia sekä käy-
tössä että viihtyvyydessä. Tanssistudion ilmanvaihdon ongelmiin ratkaisuksi esitän il-
manvaihdon muutostyötä, jossa kanavisto ja konehuone rakennetaan uudelleen palve-
lemaan vain tanssistudion tiloja. Ratkaisulla saataisi monia hyötyjä, kuten käyttömuka-
vuus, säätömahdollisuudet, energiatehokkuus, määräystenmukainen ilmanvaihto ja pa-
rempi viihtyvyys. Ilmanvaihtokoneen mittapiirustus ja laskentaraportti esitetään liitteessä 
6. 
Tämä työ toimii tukena tehtäessä päätöstä ilmanvaihdon saneerauksesta. Kaikkien lait-
teiden luonnossuunnitelmat ja tekniset tiedot ovat liitteenä työssä. Saneerauksen edut 
ovat kiistattomat sekä rakennukselle itselleen, sen työntekijöille ja asiakkaille. Raken-
nuksen ilmanvaihdon huolto- ja ylläpitokustannukset sekä energiakustannukset tulisivat 
laskemaan. 
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Uudet ilmanvaihtokoneet ja nykyaikainen järjestelmä mahdollistavat myös entistä pa-
remmat mahdollisuudet ilmanvaihdon tarpeenmukaiseen säätöön. Tiloissa voitaisi mm. 
ottaa käyttöön ilmanvaihdon ohjaus hyödyntäen hiilidioksidiantureita. 
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TK1/PK1 Vaihtoehto 1 Pyörivä lämmönsiirrin 
Ilmanvaihtokoneen perustiedot, mittakuva ja energialaskennan tulokset  
 
 
 
 
 
 
 
ENERGIALASKENTA 
  
   
Ilmankäsittelykone TK1/PK1 pyörivä LTO 
 
   
Perustiedot   
 
Koneen tyyppi eQ Prime - 023  
Tuloilma 3,00 m³/s 
Poistoilma 1,74 m³/s 
Lämmöntalteenotto RHE, Non hygro  
SFP 1,68 kW/(m³/s) 
Hyötysuhde, EN308 51,70 % 
Lämmitys 77,4 kW 
Jäähdytys 0,00 kW 
Tuloilmapuhallin 3,76 kW 
Poistoilmapuhallin 1,73 kW    
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Tulokset    
Lämmöntalteenotto vuosita-
solla 
Energy recovery   
Tuloilmalle laskettu lämmöntal-
teenoton vuosihyötysuhde 
67 % 
 
Lämmön talteenotto 195755 kWh 
 
Tuloilmapuhaltimen lämmitysvai-
kutus 
19006 kWh   
Yhteensä 214761 kWh 
 
   
Energiankulutus vuositasolla Energian kulutus Energiakus-
tannus 
Lämmitys 98135 kWh 7655 EUR 
Tuloilmapuhallin 23786 kWh 2831 EUR 
Poistoilmapuhallin 10912 kWh 1299 EUR 
Muu sähkönkulutus 1392 kWh 166 EUR 
Yhteensä 134225 kWh 11949 EUR 
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TK1/PK1 Vaihtoehto 2 Vastavirtalämmönsiirrin 
Ilmanvaihtokoneen perustiedot, mittakuva ja energialaskennan tulokset  
 
 
 
 
 
 
ENERGIALASKENTA 
  
   
Ilmankäsittelykone TK1/PK1 vastavirta LTO 
 
   
Perustiedot   
 
Koneen tyyppi eQ Prime - 023  
Tuloilma 3,00 m³/s 
Poistoilma 1,74 m³/s 
Lämmöntalteenotto PHE, recuterm 
SFP 1,63 kW/(m³/s) 
Hyötysuhde, EN308 57,30 % 
Lämmitys 73,3 kW 
Tuloilmapuhallin 3,78 kW 
Poistoilmapuhallin 1,62 kW    
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Tulokset    
 
Lämmöntalteenotto vuosita-
solla 
 
Energy recovery 
  
 
Tuloilmalle laskettu lämmöntal-
teenoton vuosihyötysuhde 
 
73 % 
 
 
Lämmön talteenotto 
 
205631 kWh 
 
Tuloilmapuhaltimen lämmitysvai-
kutus 
18415 kWh   
 
Yhteensä 
 
224046 kWh 
 
   
   
Energiankulutus vuositasolla Energian kulutus Energiakus-
tannus 
Lämmitys 88259 kWh 6884 EUR 
Tuloilmapuhallin 23482 kWh 2348 EUR 
Poistoilmapuhallin 10416 kWh 1042 EUR 
Muu sähkönkulutus 56 kWh 6 EUR 
Yhteensä 33954 kWh 10280 EUR 
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TK1/PK1 Vaihtoehto 3 Nestekiertoinen lämmönsiirrin 
Ilmanvaihtokoneen perustiedot, mittakuva ja energialaskennan tulokset  
 
 
 
 
 
 
 
 
ENERGIALASKENTA 
  
   
Ilmankäsittelykone TK1/PK1 nestekiertoinen 
LTO 
 
   
Perustiedot   
 
Koneen tyyppi eQ tulo/poistoilma 
Tuloilma 3,00 m³/s 
Poistoilma 3,10 m³/s 
Lämmöntalteenotto 
 
SFP 2,06 kW/(m³/s) 
Hyötysuhde, EN308 64,40 % 
Lämmitys 55,7 kW 
Tuloilmapuhallin 3,41 kW 
Poistoilmapuhallin 3,64 kW    
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Tulokset    
Lämmöntalteenotto vuosita-
solla 
Energy recovery   
Tuloilmalle laskettu lämmöntal-
teenoton vuosihyötysuhde 
78 % 
 
Lämmön talteenotto 221906 kWh 
 
Tuloilmapuhaltimen lämmitysvai-
kutus 
17348 kWh   
Yhteensä 239963 kWh 
 
   
Energiankulutus vuositasolla Energian kulutus Energiakus-
tannus 
Lämmitys 61365 kWh 4786 EUR 
Tuloilmapuhallin 21679 kWh 2580 EUR 
Poistoilmapuhallin 23171 kWh 2757 EUR 
Muu sähkönkulutus 2412 kWh 287 EUR 
Yhteensä 108659 kWh 10431 EUR 
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TK2/PK4 Vaihtoehto 1 Pyörivä lämmönsiirrin 
Ilmanvaihtokoneen perustiedot, mittakuva ja energialaskennan tulokset  
 
 
 
 
 
 
 
ENERGIALASKENTA 
  
   
Ilmankäsittelykone TK2/PK4 pyörivä LTO 
 
   
Perustiedot   
 
Koneen tyyppi eQ Prime - 018  
Tuloilma 1,50 m³/s 
Poistoilma 1,28 m³/s 
Lämmöntalteenotto RHE, Non hygro  
SFP 1,73 kW/(m³/s) 
Hyötysuhde, EN308 75,9 % 
Lämmitys 13,3 kW 
Tuloilmapuhallin 1,56 kW 
Poistoilmapuhallin 1,27 kW    
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Tulokset    
Lämmöntalteenotto vuosita-
solla 
Energy recovery   
Tuloilmalle laskettu lämmöntal-
teenoton vuosihyötysuhde 
93 % 
 
Lämmön talteenotto 13203 kWh 
 
Tuloilmapuhaltimen lämmitysvai-
kutus 
776 kWh   
Yhteensä 13979 kWh 
 
Energiankulutus vuositasolla Energian kulutus Energiakus-
tannus 
Lämmitys 840 kWh 42 EUR 
Tuloilmapuhallin 1026 kWh 103 EUR 
Poistoilmapuhallin 89 kWh 83 EUR 
Muu sähkönkulutus 49 kWh 5 EUR 
Yhteensä 134225 kWh 232 EUR 
Liite 5 
  1 (2) 
 
  
TK2/PK4 Vaihtoehto 2 Vastavirtalämmönsiirrin 
Ilmanvaihtokoneen perustiedot, mittakuva ja energialaskennan tulokset  
 
 
 
 
 
 
ENERGIALASKENTA 
  
   
Ilmankäsittelykone TK1/PK1 vastavirta LTO 
 
   
Perustiedot   
 
Koneen tyyppi eQ Prime - 018  
Tuloilma 1,50 m³/s 
Poistoilma 1,28 m³/s 
Lämmöntalteenotto PHE, recuterm  
SFP 1,79 kW/(m³/s) 
Hyötysuhde, EN308 76,2 % 
Lämmitys 35,5 kW 
Tuloilmapuhallin 1,69 kW 
Poistoilmapuhallin 1,29 kW    
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Tulokset    
Lämmöntalteenotto vuosita-
solla 
Energy recovery   
Tuloilmalle laskettu lämmöntal-
teenoton vuosihyötysuhde 
89 % 
 
Lämmön talteenotto 12176 kWh 
 
Tuloilmapuhaltimen lämmitysvai-
kutus 
829 kWh   
Yhteensä 13005 kWh 
 
Energiankulutus vuositasolla Energian kulutus Energiakus-
tannus 
Lämmitys 1490 kWh 74 EUR 
Tuloilmapuhallin 1089 kWh 109 EUR 
Poistoilmapuhallin 845 kWh 84 EUR 
Muu sähkönkulutus 6 kWh 1 EUR 
Yhteensä 3430 kWh 268 EUR 
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TK3/PK5 Pyörivä lämmönsiirrin 
Ilmanvaihtokoneen perustiedot, mittakuva ja energialaskennan tulokset  
 
 
 
 
 
 
 
ENERGIALASKENTA 
  
   
Ilmankäsittelykone TK3/PK5 pyörivä LTO 
 
   
Perustiedot   
 
Koneen tyyppi eQ Prime - 011  
Tuloilma 1,14 m³/s 
Poistoilma 1,25 m³/s 
Lämmöntalteenotto RHE, Non hygro  
SFP 2,04 kW/(m³/s) 
Hyötysuhde, EN308 84,7 % 
Lämmitys 4,88 kW 
Tuloilmapuhallin 1,29 kW 
Poistoilmapuhallin 1,49 kW    
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Tulokset    
Lämmöntalteenotto vuosita-
solla 
Energy recovery   
Tuloilmalle laskettu lämmöntal-
teenoton vuosihyötysuhde 
98 % 
 
Lämmön talteenotto 52713 kWh 
 
Tuloilmapuhaltimen lämmitysvai-
kutus 
3308 kWh   
Yhteensä 56021 kWh 
 
Energiankulutus vuositasolla Energian kulutus Energiakus-
tannus 
Lämmitys 977 kWh 49 EUR 
Tuloilmapuhallin 4299 kWh 430 EUR 
Poistoilmapuhallin 4951 kWh 495 EUR 
Muu sähkönkulutus 238 kWh 24 EUR 
Yhteensä 10462 kWh 997 EUR 
 
